


Comune di Pistoia

Interventi sulla maglia di supporto alla mobilità locale: realizzazione di due nuove piazze
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Intervento 2.b.1 - Piazza su Via Attilio D’Angela - Mercato

1 Allestimento del cantiere e campo base

2 Rimozioni di corpi illuminanti e pali per pubblici servizi

3 Demolizioni di pavimentazione stradale, marciapiedi, cordoli

4 Scavi e movimenti terra 

5 Posa pozzetti, tubazioni per sottoservizi e canalizzazioni per linee impianti

6 Getto plinti pali di sostegno pubblici servizi

7 Ritombamento scavi e compattazione

8 Fondazioni stradali
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Intervento 2.b.1 - Piazza su Via Attilio D’Angela - Mercato

8 Fondazioni stradali

9 Realizzazione cordoli e zanelle

10 Nuova pavimentazione sede stradale
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Intervento 2.b.1 - Piazza su Via Attilio D’Angela - Mercato

10 Nuova pavimentazione sede stradale

11 Nuova pavimentazione marciapiedi

13 Nuova pavimentazione drenante parcheggi

14 Posa cavi e torrette di potenza a scomparsa

COMUNE DI PISTOIA

INTERVENTI SULLA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITÀ LOCALE: REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PIAZZE
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Comune di Pistoia

Interventi sulla maglia di supporto alla mobilità locale: realizzazione di due nuove piazze
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Intervento 2.b.1 - Piazza su Via Attilio D’Angela - Mercato

14 Posa cavi e torrette di potenza a scomparsa

15 Installazione sostegni, sbracci/mensole, telecamere, corpi illuminanti e lampade

16 Quadri elettrici, colonnine ricarica auto e messa in tensione linee

17 Pacciamatura aiuole

18 Fornitura siepi e piante

19 Messa a dimora e attecchimento piante, prati e siepi

20 Fornitura arredi
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Intervento 2.b.1 - Piazza su Via Attilio D’Angela - Mercato

20 Fornitura arredi

21 Posa in opera arredi e segnaletica

Intervento 2.b.2 - Piazza Via Sant’Angiolo-Via A.Doria

1 Allestimento del cantiere e campo base

2 Rimozioni pali per pubblici servizi

3 Demolizioni di pavimentazione stradale, marciapiedi, cordoli e muratura

4 Abbattimento piante e potature

5 Scavi e movimenti terra e realizzazione pozzo di irrigazione

6 Posa pozzetti, tubazioni per sottoservizi e canalizzazioni per linee impianti

7 Getto plinti pali di sostegno pubblici servizi

8 Ritombamento scavi, compattazione e rinterri

9 Fondazioni stradali

10 Realizzazione cordoli, zanelle e drenaggi
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Comune di Pistoia

Interventi sulla maglia di supporto alla mobilità locale: realizzazione di due nuove piazze
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Intervento 2.b.2 - Piazza Via Sant’Angiolo-Via A.Doria

10 Realizzazione cordoli, zanelle e drenaggi

11 Ripristino pavimentazione sede stradale

12 Nuova pavimentazione in tavolato di legno

13 Nuova pavimentazione aree sosta

14 Nuova pavimentazione drenante parcheggi 
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Intervento 2.b.2 - Piazza Via Sant’Angiolo-Via A.Doria

15 Nuova pavimentazione percorso vita

16 Pacciamatura e preparazione terreno per prato

17 Posa cavi e tubazioni

18 Installazione sostegni, sbracci/mensole, telecamere, corpi illuminanti e lampade

19 Quadri elettrici, colonnine ricarica auto e messa in tensione linee

20 Fornitura arredi

21 Posa in opera arredi e segnaletica

N° DESCRIZIONE DEI LAVORI 2
2
5

2
2
6

2
2
7

2
2
8

2
2
9

2
3
0

2
3
1

2
3
2

2
3
3

2
3
4

2
3
5

2
3
6

2
3
7

2
3
8

2
3
9

2
4
0

2
4
1

2
4
2

2
4
3

2
4
4

2
4
5

2
4
6

2
4
7

2
4
8

2
4
9

2
5
0

2
5
1

2
5
2

2
5
3

2
5
4

2
5
5

2
5
6

Intervento 2.b.2 - Piazza Via Sant’Angiolo-Via A.Doria

21 Posa in opera arredi e segnaletica

22 Fornitura siepi e piante

23 Messa a dimora e attecchimento piante, prati e siepi

24 Fornitura attrezzi percorso vita

25 Messa in opera attrezzi percorso vita
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